

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/1605/1/2016

na zhotovení akce

„Stavební úpravy MŠ U skřítky Jasánka, Nerudova č.p. 136, Ústí nad Orlicí“

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **Město Ústí nad Orlicí**
zastoupený: Petrem Hájkem, starostou města
sídlo: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ: 00279676 DIČ: CZ00279676
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9005-527611/0100
zastoupený ve věcech technických:
Ing. arch. Evou Holáskovou, vedoucí odboru rozvoje města
telefon: +420 465 514 254 e-mail: holaskova@muuo.cz
- 1.2 Zhotovitel:** **KPV SYSTÉM s.r.o.**
zastoupený: Karlem Voznickým, jednatelem společnosti
sídlo: Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 27546756 DIČ: CZ27546756
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 1220561349/0800
zastoupený ve věcech technických:
Martinem Mikulou, jednatelem, stavbyvedoucím
telefon: +420 733 184 685 e-mail: info@kpvsystem.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2535.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/1605/1/2016 uzavřené dne 1.7.2016:

V článku III. Předmět bod 3.1 nově zní:

- 3.1** Předmětem této smlouvy jsou stavební úpravy MŠ U skřítky Jasánka v Nerudově ulici č.p. 136, Ústí nad Orlicí. Rozsah prací, specifikovaný projektovou dokumentací a výkazem výměr od pana architekta Ing. arch. Karla Blanka, je rozšířen o následně jmenované práce, které vyplynuly ze zjištění skutečného stavu stávajících konstrukcí na stavbě. Jedná se o nové klempířské konstrukce sedlové střechy, opravu střechy přístavby – hygienického zázemí, včetně nového sádrokartonového podhledu, zpracování výsledku měření azbestového prachu a skelných vláken. Detailní výčet víceprací je uveden v položkových rozpočtech ze dne 5. 9. 2016.

V článku V. Cena body 5.1 a 5.2 nově zní:

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu bodu 3.1 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je totožná s předloženou cenovou nabídkou a činí dle rekapitulace:

1.820.978,97 Kč včetně daně z přidané hodnoty 21%

(slovy: Jeden milion osm set dvacet tisíc devět set sedmdesát osm korun českých a devadesát sedm haléřů)

5.2 Rekapitulace ceny:

Cena dle původní SOD	1.307.007,-- Kč
Vícepráce	325.364,67 Kč
Méněpráce	-127.430,37 Kč
<hr/>	
Cena díla bez DPH	1.504.941,30 Kč
DPH 21 %	316.037,67 Kč
<hr/>	
Cena celkem včetně DPH	1.820.978,97 Kč

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/1605/1/2016 uzavřené dne 1.7.2016 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.


3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 12.9.2016 pod číslem usnesení 1495/61/RM/2016.

20. 09. 2016
V Ústí nad Orlicí, dne

V Ústí nad Orlicí, dne 22.9.2016...


.....
Objednatel:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města




.....
Zhotovitel:
KPV SYSTÉM s.r.o.
Karel Voznický
jednatel společnosti

KPV SYSTÉM) KPV systém s.r.o.
Lázeňská 354
562 01 Ústí nad Orlicí
Č: 27546756, DIČ: CZ27546756