

V Ústí nad Orlicí dne 9.9.2022

Rada města Ústí nad Orlicí
Sychrova 16
562 24 Ústí nad Orlicí
K rukám pana starosty

MěÚ Ústí nad Orlicí
Doručeno: 12.09.2022 08:27:15
Č.j.: MUUO/78899/2022/OKT/
listy: 1 přílohy: 0 list.příloh: 0
druh příloh:
Sp.znak: Sk.znak/lhůta:



ustip22j601e8

Věc: Oznámení skutečností bránících vydání stavebního povolení - **Žádost o prodloužení termínu.**

V souladu s odst VI. Smlouvy o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu vlastnického práva mezi Městem Ústí nad Orlicí a TJ Jiskra Hylváty, z.s. schválené zastupitelstvem města dne 21.9.2020 usnesením č. 284/11/ZM/2020, uzavřené dne 14.10.2020 Vám oznamujeme, že při zajišťování potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, která jsou přílohou žádosti o stavební povolení, došlo ke skutečnostem bránícím vydání stavebního povolení.

V průběhu projednávání žádosti o závazné stanovisko vnesla KHS Pardubického kraje požadavek na zpracování akustické studie posuzující šíření hluk s ohledem na nejbližší chráněné prostory. Vzhledem k omezeným kapacitám možných odborných zpracovatelů, nelze zajistit provedení studie a její následné posouzení ze strany KHS v takovém termínu, který by umožnil zajistit vydání stavebního povolení do 14.10.2022, jak je uvedeno ve čl.VI, smlouvy (podmínky uzavřené smlouvy).

Proto žádáme prodloužení platnosti smlouvy o dobu uvedenou překážky, která vznikla bez vůle budoucího nabyvatele. Předpokládá se, že vydání stavebního povolení bude zajištěno do 31.3.2023

Tímto Vás žádám o projednání na Radě města s následným vyrozuměním.

S pozdravem a díkem

Ing. Milan Januška

Předseda TJ Jiskra Hylváty, z.s.

