

DOMOV PRO SENIORY - NOVÝ PAVILON D - ÚSTÍ NAD ORLICÍ

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ 1 -13

Změnový list		stanovisko města k technickému řešení	dopad na cenu bez DPH	stanovisko města k ceně	dopad na cenu po revizi a úpravě bez DPH	stanovisko zhotovitele k dopadu na termín	stanovisko města k ceně po revizi a úpravě	stanovisko města k ceně po revizi a úpravě bez DPH	stanovisko města k dopadu na termín
1.	piloty pavilonu D	akceptováno	144 333,50 Kč	požadavek na doplnění a úpravu	- 19 588,39 Kč	Zhotovitel požaduje prodloužit termín dokončení díla o 14 měsíců od uzavření dodatku SOD, tedy do cca 31.7.2026 (viz korespondence Zhotovitele č. 40 ze dne 14.5.2025)	akceptováno	- 18 036,88 Kč	Město požaduje provést dílo nejpozději do 3.1.2026 (viz korespondence Objednatelé č. 41 včetně návrhu dodatku SOD ze dne 22.5.2025)
2.	vod. přípojka fontány - výtah pavilonu B	akceptováno	12 376,55 Kč	požadavek na doplnění a úpravu	8 376,55 Kč		neakceptováno	- Kč	
3.	rozšíření příjezdové komunikace	akceptováno	56 127,62 Kč	neakceptováno	- Kč		neakceptováno	- Kč	
4.	odbourání stávajícího základu - výtah pavilon B	akceptováno	3 698,63 Kč	neakceptováno	- Kč		neakceptováno	- Kč	
5.	vlepení výztuže - pavilon B	akceptováno	28 971,08 Kč	požadavek na doplnění a úpravu	28 958,24 Kč			28 958,67 Kč	
6.	výsrava základu - pavilon B	akceptováno	6 709,50 Kč	neakceptováno	- Kč		neakceptováno	- Kč	
7.	ocelové rámy - pavilon B	akceptováno	65 023,96 Kč	neakceptováno	65 023,96 Kč		neakceptováno	- Kč	
8.	zajištění stavební jámy a štítu budovy B	akceptováno	9 619 737,12 Kč	neakceptováno	9 619 737,12 Kč		neakceptováno	- Kč	
9.	změna hliníkových dveří - pavilon B	neakceptováno	- 91 473,12 Kč	neakceptováno	- 91 473,12 Kč		neakceptováno	- Kč	
10.	hluché vrtání pilot - výtah pavilonu B	akceptováno	11 922,45 Kč	požadavek na doplnění a úpravu	11 922,45 Kč		akceptováno	11 922,45 Kč	
11.	revizní dvířka v SDK podhledu - pavilon B	akceptováno	34 420,00 Kč	požadavek na doplnění a úpravu	2 240,52 Kč		akceptováno	2 161,28 Kč	
12.	přesun výdechu vzduchotechniky	akceptováno	52,86 Kč	požadavek na doplnění a úpravu	52,86 Kč		akceptováno	- 3,90 Kč	
13.	přeložka plynovodní přípojky	akceptováno	162 876,17 Kč	požadavek na doplnění a úpravu	85 186,68 Kč		akceptováno	72 605,43 Kč	
CELKEM bez DPH - aktualizace 5.6.2025			10 054 776,32 Kč		9 710 436,87 Kč			97 607,05 Kč	
CELKEM včetně DPH - aktualizace 5.6.2025			11 261 349,48 Kč		10 875 689,29 Kč			109 319,90 Kč	