

DOMOV PRO SENIORY - NOVÝ PAVILON D - ÚSTÍ NAD ORLICÍ / SOUPIS KORESPONDENCE

Číslo	Odesílatel		Obsah korespondence	Datum
1		BBP Stavby s.r.o.	Požadavek Zhotovitele na změnu ceny díla a termín realizace - Změnové listy č. 1-10	06.03.2025
2	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 1 - Změnový list č. 1-10	11.03.2025
3	Město UO		Upozornění Objednatele na nedodržení milníku	11.03.2025
4		BBP Stavby s.r.o.	Odpověď Zhotovitele na korespondenci č. 3 - nedodržení milníku	14.03.2025
5		BBP Stavby s.r.o.	Odpověď Zhotovitele na korespondenci č. 2 - Změnový list č. 1-10	17.03.2025
6	Město UO		Výzva Objednatele k předložení ZL - plynovodní přípojka	19.03.2025
7	Město UO		Upozornění Objednatele na povinnosti a závazky ze SOD	18.03.2025
8	Město UO		Odpověď Objednatele na Změnový list č. 11	21.03.2025
9	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 5 - Změnový list č. 1-10	26.03.2025
10		BBP Stavby s.r.o.	Požadavek Zhotovitele na změnu stavbyvedoucího	18.03.2025
11		BBP Stavby s.r.o.	Odpověď Zhotovitele na korespondenci č. 7 - povinnosti a závazky SOD	19.03.2025
12		BBP Stavby s.r.o.	Odpověď Zhotovitele na korespondenci č. 6 - plynovodní přípojka	24.03.2025
13	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 10 - změna stavbyvedoucího	28.03.2025
14		BBP Stavby s.r.o.	Požadavek Zhotovitele - upravený Změnový list č. 8	26.03.2025
15		BBP Stavby s.r.o.	Odpověď Zhotovitele na korespondenci č. 8 - Změnový list č. 11	28.03.2025
16		BBP Stavby s.r.o.	Požadavek Zhotovitele - Změnový list č. 12	28.03.2025
17	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 14 - upravený Změnový list č. 8	02.04.2025
18	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 15 - Změnový list č. 11	04.04.2025
19	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 16 - Změnový list č. 12	04.04.2025
20		BBP Stavby s.r.o.	Doplněná korespondence č. 16 - Změnový list č. 12	03.04.2025
21		BBP Stavby s.r.o.	Požadavek Zhotovitele - Změnový list č. 13	03.04.2025
22		BBP Stavby s.r.o.	Odpověď Zhotovitele na korespondenci č. 13 - změna stavbyvedoucího a Změnový list č. 8	07.04.2025
23		BBP Stavby s.r.o.	Odpověď Zhotovitele na korespondenci č. 9 - Změnový list č. 1-10	07.04.2025
24	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 20 - Změnový list č. 12	10.04.2025

25	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 21 - Změnový list č. 13	11.04.2025
26	Město UO		Výzva Objednatele ke stavebnímu deníku	10.04.2025
27	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 22 - změna stavbyvedoucího a Změnový list č. 8	15.04.2025
28	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 23 - Změnový list č. 1-10	15.04.2025
29		BBP Stavby s.r.o.	Odpověď Zhotovitele na korespondenci č. 13 - změna stavbyvedoucího	14.04.2025
30	Město UO		Vyjádření Objednatele ke stavebnímu deníku	17.04.2025
31	Město UO		Výzva Objednatele k plnění povinností a závazků SOD	22.04.2025
32	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 29 - změna stavbyvedoucího	25.04.2025
33		BBP Stavby s.r.o.	Odpověď Zhotovitele na korespondenci č. 18 - Změnový list č. 11	23.04.2025
34		BBP Stavby s.r.o.	Odpověď Zhotovitele na korespondenci č. 19 - Změnový list č. 12	23.04.2025
35	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 33 - Změnový list č. 11	01.05.2025
36	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 34 - Změnový list č. 12	01.05.2025
37	Město UO		Vyčíslení smluvních pokut k 30.4.2025	09.05.2025
38		BBP Stavby s.r.o.	Odpověď Zhotovitele na korespondenci č. 30 - stavební deník	05.05.2025
39		BBP Stavby s.r.o.	Opětovný požadavek Zhotovitele - Změnový list č. 1-13	14.05.2025
40	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 40 - Změnový list č. 1-13	22.05.2025
41		BBP Stavby s.r.o.	Odpověď Zhotovitele na korespondenci č. 37 - vyčíslení pokut k 30.4.2025 vč. návrhu dodatku	21.05.2025
42	Město UO		Druhá odpověď Objednatele na korespondenci č. 40 - Změnový list č. 1-13	26.05.2025
43		BBP Stavby s.r.o.	Odstoupení od SOD ze strany Zhotovitele	26.05.2025
44	Město UO		Žádost o vyplacení bankovní záruky	26.05.2025
45		BBP Stavby s.r.o.	Otevřený dopis zastupitelům města	30.05.2025
46	Město UO		Odpověď Objednatele na korespondenci č. 44 - odstoupení od SOD ze strany Zhotovitele	02.06.2025
47	Komerční banka a.s.		Zamítnutí žádosti o vyplacení bankovní záruky - reakce na korespondenci č. 44	02.06.2025
48	Město UO		Doplněná žádost o vyplacení bankovní záruky - reakce na korespondenci č. 47	04.06.2025
49	Město UO		Odstoupení od SOD ze strany Objednatele	návrh